Detailed Time Report Evandro Murilo

Timeframe  02/09/2019 — 08/09/2019 1 Client Rondo6nia da Gente
Total 28.42 Uninvoiced Billable Hours 1 Project Rondodnia da Gente
Categories All Tasks
Team Everyone
Client Project Task Person Hours
02/09/2019 5.48
Rondénia da [RO01] Rondbnia da Gente Andlise Evandro Silva 2.00
Gente

Discussao e planejamento do projeto.

Rondoénia da [RO01] Rondénia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 1.54
Gente

Criacdo de servidor na DigitalOcean, instalacdo do WordPress, atualizacdes, traducao, importacédo de posts,
outras configuragodes.

Rondénia da [RO01] Rondbnia da Gente Andlise Evandro Silva 0.77
Gente

Busca por tema.

Rondénia da [RO01] Rondbnia da Gente Andlise valdeir cesconeto dos santos 0.50
Gente

analise do tema que foi escolhido

Rondoénia da [RO01] Rondénia da Gente Analise valdeir cesconeto dos santos 0.67
Gente

benchmarking nos principais concorrentes

03/09/2019 4.88
Rondénia da [RO01] Rondénia da Gente Andlise Evandro Silva 1.40
Gente

Busca por tema.

Rondbnia da [RO01] Rondénia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 1.62
Gente

Compra, instalac&o e traducéo do tema.

Rondbnia da [RO01] Rondénia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 0.38
Gente

Configuracao de dominio e SSL.

Total 28.42
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Rondoénia da
Gente

Rondbnia da
Gente
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Gente

04/09/2019

Rondbnia da
Gente

Rondoénia da
Gente

Rondénia da

Gente

Rondénia da

Gente

Rondoénia da
Gente

Rondoénia da

Gente

05/09/2019

Rondoénia da
Gente

Rondo6nia da
Gente

Rondbnia da
Gente

Project Task

[RO01] Rondbnia da Gente Comunicacao
Setup Harvest e Trello.
Andlise

[RO01] Rondénia da Gente

analise na posicao em que os concorrentes estao

[RO01] Rondénia da Gente Analise
Ajuste na pagina de noticias
[RO01] Rondbnia da Gente Andlise

Staging server.

[RO01] Rondénia da Gente Desenvolvimento

Ajustes diversos de aparéncia.

[RO01] Rondénia da Gente Desenvolvimento

[RO01] Rondénia da Gente Gerenciamento

Configuracao no Facebook

[RO01] Rondénia da Gente Gerenciamento

Criagao do app para Facebook

[RO01] Rondbnia da Gente Andlise
Criagao de uma planilha SEO
[RO01] Rondénia da Gente Ul/UX

Geracao do script do hotjar

[RO01] Rondbnia da Gente Desenvolvimento

Integracdo dos comentarios do site com o Facebook

[RO01] Rondénia da Gente Desenvolvimento
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Person

Evandro Silva

valdeir cesconeto dos santos

valdeir cesconeto dos santos

Evandro Silva

Evandro Silva

Evandro Silva

valdeir cesconeto dos santos

valdeir cesconeto dos santos

valdeir cesconeto dos santos

valdeir cesconeto dos santos

valdeir cesconeto dos santos

Evandro Silva

Hours

0.23

0.42

0.83

3.98

0.97

1.36

0.62

0.33

0.45

0.25

4.41

0.17

0.50

3.32

Total 28.42
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06/09/2019

Rondoénia da

Gente

07/09/2019

Rondoénia da
Gente

Rondoénia da
Gente

Rondénia da
Gente

Rondo6nia da
Gente

Rondbnia da
Gente

Rondoénia da

Gente

08/09/2019

Rondbnia da
Gente

Rondoénia da
Gente

Project Task Person Hours

Transferéncia de dominio, ajustes de exibicdo de conteudo, ajustes no menu de administracao, ajustes
visuais diversos, pagina de contato.

[RO01] Rondénia da Gente Analise valdeir cesconeto dos santos 0.42

indicacdes de ferramentas e métodos para criacao de postagens

1.74
[RO01] Rondénia da Gente Desenvolvimento Evandro Silva 1.74
Importacéo de post, ajustes de conteuido, banners de propaganda.

5.76
[RO01] Rondénia da Gente Comunicagéao Evandro Silva 2.67

Reunido interna: ajustes finais antes da inauguragcéo do novo website, organizagao de conteudo, roteiro de
postagem

[RO01] Rondénia da Gente Analise valdeir cesconeto dos santos 2.00
Reunidao com o Murilo sobre a entrega do site

[RO01] Rondénia da Gente Desenvolvimento valdeir cesconeto dos santos 0.25
Criagao do video tutorial sobre post

[RO01] Rondbnia da Gente Comunicacéo Evandro Silva 0.42

Ajustes finais no roteiro de postagem e criacdo de contas dos redatores.

[RO01] Rondénia da Gente Gerenciamento valdeir cesconeto dos santos 0.17
Configuracédo do Google Search Console
[RO01] Rondénia da Gente Analise valdeir cesconeto dos santos 0.25
Ativacao e confirmacao do Hotjar
2.17

[RO01] Rondénia da Gente Gerenciamento valdeir cesconeto dos santos 0.17
criacédo da conta do YouTube
[RO01] Rondénia da Gente Desenvolvimento valdeir cesconeto dos santos 1.08
Melhoria SEO para desktop

Total 28.42
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Rondénia da [RO01] Rondbnia da Gente Desenvolvimento valdeir cesconeto dos santos 0.92
Gente

Ajuste na tag ALT dos posts antigos

Total 28.42
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