
Timeframe 09/09/2019 — 15/09/2019

Total 16.47 Hours
16.47 Uninvoiced Billable Hours

Clients All Clients

1 Project Rondônia da Gente

Categories All Tasks

Team Everyone

Client Project Task Person Hours

09/09/2019 2.41

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Análise valdeir cesconeto dos santos 0.33

 Relatório da primeira semana

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Comunicação Evandro Silva 0.66

 Relatório semanal, organização de credenciais.

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Gerenciamento valdeir cesconeto dos santos 1.00

 Ajustando logo e capada das redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube e Google)

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente UI/UX valdeir cesconeto dos santos 0.42

 Rabiscoframe da tela de contato

10/09/2019 3.02

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Comunicação valdeir cesconeto dos santos 0.25

 Vídeo tutorial de postagem no YouTube

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 0.32

 Redirecionamento de .com para .com.br (temporário, feito a nível de servidor).

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Desenvolvimento Evandro Silva 0.95

 Login mobile, staging server, recorte de imagem.

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Comunicação valdeir cesconeto dos santos 1.50

 configuração do plugin de SEO e criação do robots.txt

11/09/2019 0.70

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Comunicação Evandro Silva 0.70

 Ajustes no SEO da home, tutorial de recorte de imagem.

12/09/2019 1.92

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Comunicação valdeir cesconeto dos santos 0.50

Total 16.47

Detailed Time Report Evandro Murilo

Page 1 of 2



 compartilhamento de conteúdo

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Análise valdeir cesconeto dos santos 1.00

 melhorando recursos de SEO no site

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Desenvolvimento Evandro Silva 0.42

 Footer.

13/09/2019 1.19

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Comunicação valdeir cesconeto dos santos 0.25

 Compartilhamento de conteúdo

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 0.94

 Transferência de domínio.

14/09/2019 4.16

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 2.08

 Orientação de postagens, configurações de DNS, footer.

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Análise valdeir cesconeto dos santos 2.08

 Ajuste nos posts e criação de relatório

15/09/2019 3.07

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 0.50

 Manutenção no banco de dados.

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Infraestrutura Evandro Silva 0.48

 Organização de credenciais e configuração de monitoramento.

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Análise valdeir cesconeto dos santos 0.50

 melhoria nos posts

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente Análise valdeir cesconeto dos santos 1.17

 Análise e levantamento de melhorias na parte de acessibilidade

Rondônia da Gente [RO01] Rondônia da Gente UI/UX valdeir cesconeto dos santos 0.42

 modelagem da tela de contato
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